DESTINATAIRES	*REDACTEUR*
Claude AUBRY Bernard CHERBONNEAU Henri MASSIE Kévin OTTENS	Natalia BOURSIER *ROLE* Ingénieur Processus
Membres de l'équipe DOMINO	*E_MAIL* natalia.boursier@free.fr

OBJET

CR Revue de fin de 2ème itération de phase de construction (soit IT4)

DATE DE RÉUNION

08/02/2005

Présentation : http://projet.domino.free.fr/ dans la liste des produits
Suivent les remarques effectuées durant la revue sur la documentation et le prototype :

1) Prototype

- Concernant la saisie des seuils, consulter le groupe de supervision de projet afin d'harmoniser l'interface.
- Sur l'onglet "Tableau de bord" :
  - Mettre en évidence les valeurs hors seuil.
  - Séparer les divers indicateurs chiffrés de la liste présentant l'ordre des activités.

2) Base de données

- Le CRIE n'acceptant pas d'héberger une base de données MySQL, nous attendons des nouvelles du CICT, Mr Cherbonneau restant notre intermédiaire. Un premier contact est prévu pour le 11 février.
- Rédiger un manuel expliquant comment installer et utiliser une base de données MySQL.

3) Divers

- Sur le site du projet, mettre en référence le document expliquant les divers indicateurs de Mr Aubry.
- Prévoir un manuel d'installation côté serveur (installation de la base de données notamment).
- Consulter les groupes travaillant sur l'outil de workflow à propos de la notification de la fin de projet.
- Discuter également avec eux de l'intérêt de la présence de la description exhaustive du processus dans le fichier de mesures (peut-être ne conserver que le nom et la version du processus ?).
- Définir le manuel utilisateur à partir des finalités de l'application.

4) Prochaine revue

- La date limite de retours de bugs est fixée au 25 février 2005.
- La prochaine revue est, quant à elle, à fixer la semaine du 28 février 2005.

Signatures